

作業工程管理パッケージ 操作手順書

2025年7月

株式会社MetaMoJi



作業工程管理パッケージ操作手順書

(1) 概要

(2) 操作手順

0) ヘルププレイヤー

1) 工事情報を設定

2) 休日カレンダーを設定

3) 行事予定マスタを設定

4) 工程表のCSV取込、工程表示

5) 現場案内図（キープラン）の規定用紙作成

6) 現場案内図（キープラン）の作業予定読込

7) 現場案内図（キープラン）の行事予定読込

8) 現場案内図（キープラン）のタイムスケジュール作成


9) 現場案内図（キープラン）へ指示追加

10) 指示一覧の表示、パトロール結果記録

(3) 業務メニューについて

1. 概要

CSVから工程データを入力し、工程表に基づく日々の施工計画を作成できます。
 施工計画図(キープラン)では、図面上に機材や作業員の配置、進入路を書き込み、ピンを打って作業場所毎の安全衛生指示を記入できます。さらに作業ごとのタイムチャートを作って関係者間で共有し、効率的で安全な作業計画を作成できます。





中長期施工計画

施工計画準備

日次施工計画

(2) 操作手順


0) ヘルププレイヤー




用紙外に表示されているヘルプを非表示にする場合は、レイヤーのマークをタップして、ヘルプのチェックを外します。
再表示する場合は、ヘルプのチェックを入れます。

(2) 操作手順

1) 工事情報を設定



①新規ノート作成で、ノートテンプレート「工事情報」を選択します。



②シェアノートとして作成します。

eYACHO for Business 6

工事情報

休日カレンダーの作成

工事ID	ABC1234567890
工事名	ABC工事
工期	自 令和7年7月1日 (2025年) ～ 至 令和7年10月31日 (2025年)
休日指定	☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☒ 土 ☒ 日 ☒ 祝
備考	タップしてテキストを入力


2025/06/23

③工事情報を設定します。


この休日指定が休日カレンダーに反映されます。

(2) 操作手順


2) 休日カレンダーを設定




①「工事情報」の「休日カレンダーの作成」をタップします。



②シェアノートとして作成します。



③工事名と開始年月を指定して、「設定」ボタンをタップします。




④休日を変更する場合は、カレンダーの日付部分をタップして、休日を追加/解除します。

このカレンダーの休日が、工程表のガントチャートに反映されます。


※必ず工期の開始日から終了日が含まれるカレンダーを作成してください。

※工期が数年に渡る場合は、「ページを追加」ボタンでページを追加して③④の操作を行う。


3) 行事予定マスタを設定



①行事予定を工程表に表示したい場合は、「休日カレンダー」の「行事予定マスタの作成」をタップします。



②シェアノートとして作成します。




③右上の判例に基づいて行事予定を設定します。


この行事予定が工程表や日次施工計画の行事予定などに反映されます。

(2) 操作手順


5) 現場案内図 (キープラン) の規定用紙作成




①現場案内図 (キープラン) ページに移動します。




④「完了」をタップします。




⑦「デイリー用紙」をタップします。




⑧「はい」をタップします。




②図面フィールドをタップして、「ファイルから選択」を選択します。




⑤ページ一覧を開き、このページのコンテキストメニューの「登録/作成」をタップします。



③図面を選択して「開く」をタップします。



⑥「ノートの規定用紙にする」をタップします。



「規定用紙で追加」をタップすると、図面がセットされた用紙が追加されます。

(2) 操作手順

7) 現場案内図 (キープラン) の行事予定読込

eYACHO for Business 6

2025-06-24 工程表

作業日: 2025/07/07

場所: 新館地下2階 田中装飾

予定読込 クリア

No.	作業内容	作業場所	協力会社	開始日	終了日	No.	
1	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下2階 田中装飾	2025/07/02	2025/07/12	選取		
2	工事 本体(改修)工事 4階改修 新館 高層	中内改修	2025/07/01	2025/07/14	選取		
3	工事 改修(塗装)工事 足場組立 別館 西側	内山工務店	2025/07/01	2025/07/14	選取		
4	工事 本体(躯体)工事 スラブ配筋 新館 低層2階 山下取材	2025/07/01	2025/07/14	選取			
5	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下2階 下川ホーム	2025/07/03	2025/08/03	選取		
6	工事 本体(改修)工事 ボルト本締め	新館 高層	内山工務店	2025/07/03	2025/08/06	選取	
7	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下1階 田中装飾	2025/07/04	2025/09/05	選取		
8	工事 改修(塗装)工事 資材片付け 別館 西側	内山工務店	2025/07/04	2025/07/26	選取		
9	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下1階 下川ホーム	2025/07/05	2025/07/15	選取		
10	工事 本体(躯体)工事 段差枠	新館 低層2階 内山工務店	2025/07/06	2025/07/19	選取		
11	工事 本体(改修)工事 デッキ敷き	新館 高層	上田デッキ	2025/07/06	2025/07/10	選取	
12	機材 本体(改修)工事 機材搬入	新館 高層	2025/07/01	2025/09/30	選取		
13	機材 本体(改修)工事 タワークレーン	新館 高層	2025/07/01	2025/08/19	選取		
14					選取		
15					選取		
16					選取		
17					選取		
18					選取		
19					選取		
20					選取		

予定読込 行事予定 クリア

タイムスケジュール

No.	作業内容	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	備考
1	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
2	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
3	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
4	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
5	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
6	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
7	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
8	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
9	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
10	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力

①「行事予定読込」をタップします。

eYACHO for Business 6

2025-06-24 工程表

作業日: 2025/07/07

場所: 新館地下2階 田中装飾

予定読込 クリア

No.	作業内容	作業場所	協力会社	開始日	終了日	No.	
1	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下2階 田中装飾	2025/07/02	2025/07/12	選取		
2	工事 本体(改修)工事 4階改修 新館 高層	中内改修	2025/07/01	2025/07/14	選取		
3	工事 改修(塗装)工事 足場組立 別館 西側	内山工務店	2025/07/01	2025/07/14	選取		
4	工事 本体(躯体)工事 スラブ配筋 新館 低層2階 山下取材	2025/07/01	2025/07/14	選取			
5	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下2階 下川ホーム	2025/07/03	2025/08/03	選取		
6	工事 本体(改修)工事 ボルト本締め	新館 高層	内山工務店	2025/07/03	2025/08/06	選取	
7	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下1階 田中装飾	2025/07/04	2025/09/05	選取		
8	工事 改修(塗装)工事 資材片付け 別館 西側	内山工務店	2025/07/04	2025/07/26	選取		
9	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下1階 下川ホーム	2025/07/05	2025/07/15	選取		
10	工事 本体(躯体)工事 段差枠	新館 低層2階 内山工務店	2025/07/06	2025/07/19	選取		
11	工事 本体(改修)工事 デッキ敷き	新館 高層	上田デッキ	2025/07/06	2025/07/10	選取	
12	機材 本体(改修)工事 機材搬入	新館 高層	2025/07/01	2025/09/30	選取		
13	機材 本体(改修)工事 タワークレーン	新館 高層	2025/07/01	2025/08/19	選取		
14					選取		
15					選取		
16					選取		
17					選取		
18					選取		
19					選取		
20					選取		

予定読込 行事予定 クリア

タイムスケジュール

No.	作業内容	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	備考
1	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
2	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
3	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
4	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
5	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
6	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
7	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
8	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
9	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
10	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力

②作業日の行事予定 (3行のみ) が読み込まれます。

(2) 操作手順

8) 現場案内図 (キープラン) のタイムスケジュール作成

作業日 2025/07/07

No	作業内容	作業場所	協力会社	開始日	終了日	No
1	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下2階 田中装飾		2025/07/02	2025/07/12	
2	工事 本体(改修)工事 4階鉄骨建方	新館 高層	中内鉄骨	2025/07/01	2025/07/14	
3	工事 改修(塗装)工事 足場組立	別館 西側	内山工務店	2025/07/01	2025/07/14	1
4	工事 本体(解体)工事 スラブ配筋	新館低層2階 山下鉄材		2025/07/01	2025/07/14	
5	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下2階 下川ホーム		2025/07/03	2025/08/03	
6	工事 本体(改修)工事 ボルト本締め	新館 高層	内山工務店	2025/07/03	2025/08/04	
7	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下1階 田中装飾		2025/07/04	2025/09/04	
8	工事 改修(塗装)工事 資材片付け	別館 西側	内山工務店	2025/07/04	2025/07/26	
9	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下1階 下川ホーム		2025/07/05	2025/07/15	
10	工事 本体(解体)工事 段差枠	新館低層2階 内山工務店		2025/07/06	2025/07/19	
11	工事 本体(改修)工事 デッキ敷き	新館 高層	上田デッキ	2025/07/06	2025/07/19	
12	機材 本体(仮設)工事 移動式ラッククレーン	新館 高層		2025/07/01	2025/09/30	3
13	機材 本体(仮設)工事 タワークレーン	新館 高層		2025/07/01	2025/08/19	4
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

タイムスケジュール 項目コピー クリア

No	作業内容	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	備考
1	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
2	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
3	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
4	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
5	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
6	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
7	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
8	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
9	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
10	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力

①作業予定のNoを指定して、「項目コピー」をタップします。

作業日 2025/07/07

No	作業内容	作業場所	協力会社	開始日	終了日	No
1	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下2階 田中装飾		2025/07/02	2025/07/12	
2	工事 本体(改修)工事 4階鉄骨建方	新館 高層	中内鉄骨	2025/07/01	2025/07/14	
3	工事 改修(塗装)工事 足場組立	別館 西側	内山工務店	2025/07/01	2025/07/14	1
4	工事 本体(解体)工事 スラブ配筋	新館低層2階 山下鉄材		2025/07/01	2025/07/14	
5	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下2階 下川ホーム		2025/07/03	2025/08/03	
6	工事 本体(改修)工事 ボルト本締め	新館 高層	内山工務店	2025/07/03	2025/08/04	
7	工事 本体(補修)工事 壁補修	新館地下1階 田中装飾		2025/07/04	2025/09/04	
8	工事 改修(塗装)工事 資材片付け	別館 西側	内山工務店	2025/07/04	2025/07/26	
9	工事 本体(補修)工事 床補修	新館地下1階 下川ホーム		2025/07/05	2025/07/15	
10	工事 本体(解体)工事 段差枠	新館低層2階 内山工務店		2025/07/06	2025/07/19	
11	工事 本体(改修)工事 デッキ敷き	新館 高層	上田デッキ	2025/07/06	2025/07/19	
12	機材 本体(仮設)工事 移動式ラッククレーン	新館 高層		2025/07/01	2025/09/30	3
13	機材 本体(仮設)工事 タワークレーン	新館 高層		2025/07/01	2025/08/19	4
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

タイムスケジュール 項目コピー クリア

No	作業内容	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	備考
1	改修(塗装)工事 足場組立																タップしてテキストを入力
2	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
3	本体(仮設)工事 移動式ラッククレーン																タップしてテキストを入力
4	本体(仮設)工事 タワークレーン																タップしてテキストを入力
5	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
6	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
7	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
8	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
9	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力
10	タップしてテキストを入力																タップしてテキストを入力

タップするとスケジュールの線が引かれます。もう一度タップすると元に戻ります。

②タイムスケジュールを設定します。


(2) 操作手順

9) 現場案内図 (キープラン) へ指示追加


※※※ 前のページを複製してページを追加した場合は、必ず**全てのピンを削除してから**指示を追加してください。※※※

<ピン>


<ツール>




①指示を追加する位置をタップして、「ピンマークを追加」を選択します。




④指示対象は枠内に直接入力するか、「選択肢リスト」から選択します。




①ツールボックスを開き、「指示事項」をタップします。




④指示対象は枠内に直接入力するか、リストから選択します。




②ピンをタップして、「指示事項の詳細」を選択します。




⑤指示を追加するとピンが赤に変わり、ピン横に指示が表示されます。




②ツールを任意の位置に移動して、指示したい箇所にツールの線を伸ばします。



指定した作業日の作業内容がリストにセットされます。




③指示事項を入力します。




③指示事項を入力します。

(2) 操作手順


10) 指示一覧の表示、パトロール結果記録




①「指示一覧」ボタンをタップします。





②「更新」ボタンをタップします。



③指摘が複数ページある場合
(総ページ数が1以上)は
「ページを追加」をタップします。



⑤ページを指定して「更新」ボタン
をタップします。



(3) 業務メニューについて

業務メニューとは

業務に必要な帳票（ノート）を、探さずに直接作成できる業務手順書です。
現場に即したお客様独自の業務メニューを構築することで、業務の効率化と標準化を実現できます。

メリット

- ▶ 必要なテンプレートだけを最適な形で配置できます。
- ▶ ノートの利用場所を統一し、作業標準化を実現します。
- ▶ 手順を見ながらシームレスに業務を進めることができます。


3つのアプローチ

①チームメニュー型



チーム・フォルダごとに業務を進める

②ノート型



チーム・フォルダを問わず業務を進める

③Webサイト型



アプリ外部を起点に業務を進める



次頁に本パッケージの業務手順書（背景画像）を用意しています。
ボタン等を配置し、ノート型・Webサイト型での業務メニュー構築にご活用ください。
業務メニューの構築方法については業務メニュー構築ガイドをご確認ください。
<https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/document/package/gyomumenu.pdf>



作業工程管理業務手順書

※指定フォルダへの新規ノート作成を当手順書からおこなえます。

